
Gebiedsontwikkeling
Derde voortgangsrapportage, augustus 2024 
& actualisatie woningbouwprogramma

Keent & Moesel



ÅEerste voortgangsrapportage vastgesteld op 11 juli 2023.

ÅTweede voortgangsrapportage vastgesteld op 20 februari 2024.

ÅAanbesteding consortium door Wonen Limburg voor twee fase 0 
projecten en voor fase 1 is afgerond. Ontwikkelaar BAM Wonen en 
architecten Martens, Willems & Humblé gaan plannen verder 
uitwerken.
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Samenwerking en afstemming

ÅStuurgroep met Wonen Limburg.

ÅInterne stuurgroep gemeente afzonderlijke projecten.

Å2-wekelijkse regiegroep met Wonen Limburg en gemeente.

ÅProjectgroepoverleggen afzonderlijke projecten.

ÅKwartaaloverleg met alle bij de Gebiedsontwikkeling betrokken 
ambtenaren.

Å2-maandelijks overleg met ambtelijk opdrachtgever, afdelingshoofden 
R&E, OCSW en OG, teamleider projecten, projectleiders Moesel fase 1, 
fase-0 projecten/MFA, projectleider sociaal programma, 
communicatieadviseur en programmamanager.



ÅCommissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt ingezet voor de toetsing van de 
bouw- en inrichtingsplannen.

ÅOnafhankelijke supervisie.

ÅContinuïteit geborgd.

ÅMeedenkende en adviserende rol.

ÅBrengt ervaring in.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit



ÅFase 0.

ÅEerste ontwerpschetsen nieuwbouw zijn ontvangen.

ÅOverleg gemeente met Wonen Limburg en consortium (o.l.v. BAM) 
vindt plaats.

ÅEerste overleg direct omwonenden en wijkraad heeft op 17 juni 2024 
plaatsgevonden.

ÅIndienen vooroverleg omgevingsvergunning wordt voorbereid. 

ÅPlanning: aanvraag omgevingsvergunning Q3/Q4 2024, start bouw 
Q1/Q2 2025.

J.W. Frisolaan ς 36 sociale huurappartementen



Impressie planvoornemen J.W. Frisolaan

J.W. Frisolaan ς 36 sociale huur appartementen



ÅFase 0.

ÅEerste ontwerpschetsen nieuwbouw zijn ontvangen.

ÅOverleg gemeente met Wonen Limburg en consortium (o.l.v. BAM) vindt 
plaats.

ÅEerste overleg met omwonenden en wijkraad heeft op 5 juni 2024 
plaatsgevonden.

ÅIndienen vooroverleg omgevingsvergunning wordt voorbereid. 

ÅPlanning: afhankelijk van beroepsprocedure.

ÅZittingsdatum beroep bestemmingsplan Raad van State nog niet bekend, 
bestemmingsplan is wel in werking.

Zevensprong ς 63 sociale huurappartementen



Impressie planvoornemen Zevensprong

Zevensprong ς 63 sociale huurappartementen



ÅFase 1.

ÅBetreft 102 woningen.

ÅInmiddels zijn door Wonen Limburg ca. 60 huuropzeggingen ontvangen.

ÅDeze woningen worden tijdelijk verhuurd onder Leegstandswet, vanaf 
medio 2024 vindt leegstandsbeheer plaats via Ad Hoc.

ÅHerontwikkeling maakt deel uit van aanbesteding consortium door Wonen 
Limburg.

ÅPlanning: sloop voorzien in 2025-2026 (afhankelijk van oplevering fase 0 
projecten).

ÅMassastudie nieuwbouw in voorbereiding, naar verwachting ca. 140 
woningen. 

Sint Jozefslaan oost 



Sint Jozefslaan oost

Foto gedeelte woningen Sint Jozefslaan oost



ÅDefinitief besluit omvang MFA en voorbereidingskrediet in raad 12 
juni 2024.

ÅMFA 850 m² met specifieke afmetingen zaalfunctie en bar.

Å±ƻƻǊōŜǊŜƛŘƛƴƎǎƪǊŜŘƛŜǘ ϵ пллΦлллΣ-.

ÅOverleg met Wonen Limburg over vervolg.

ÅProjectplan vervolgfase opstellen.

ÅVolgens planning definitief ontwerp en investeringsbudget naar raad 
in eerste helft 2025.

ÅStreven is oplevering in 2027. 

MFA Weert-Zuid en woningen



Gevelimpressies MFA Nassaulaan



ÅParallelfase.

ÅGaat om in totaal 138 woningen, waarvan 62 in particulier bezit.

ÅAanvraag Volkshuisvestingsfonds 3e tranche is afgewezen.

ÅAanvraag Volkshuisvestingsfonds 4e tranche is gedaan.

ÅRegeling ziet op particulier woningbezit in relatie tot verbeteren 
leefbaarheid en verhogen (sociale) veiligheid.

ÅaƻƎŜƭƛƧƪŜ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ ǾƻƻǊ ǾŜǊǾƻƭƎ ǿƻǊŘŜƴ ƛƴ ƻǾŜǊƭŜƎ ƳŜǘ ²ƻƴŜƴ 
Limburg onderzocht (Q4 2024 ς Q1 2025).

ÅaŜŘŜ ŀŦƘŀƴƪŜƭƛƧƪ Ǿŀƴ Ǌƻƭ Ŝƴ ŘǊŀŀƎǾƭŀƪ ±Ǿ9ΩǎΦ

ÅN.B. afhankelijk van toekenning bijdrage. 

VvE complexen Sint Jozefslaan west



VvE complexen Sint Jozefslaan west

Foto gedeelte VvE complexen Sint Jozefslaan west



ÅHier zijn conform de gebiedsvisie 24 sociale huurwoningen voorzien.

ÅOmgevingsplan dient gewijzigd  te worden.

ÅRealisatie kan starten na ingebruikname MFA Weert-Zuid welke is 
voorzien in 2027. 

ÅProjectmelding is gedaan. 

ÅVoorbereiding voor herontwikkeling locatie Buurthuis Moesel wordt 
opgestart.

Buurthuis Moesel Christinelaan 25



Situatie en vogelvlucht foto Christinelaan 25



fase locatie bestaand masterplan/realistische inschatting planning

sociale 
huur

goedkope 
koop

sociale 
huur

midden- 
huur

betaalbare 
koop

start-
gereed

0 Zevensprong 63 2021-2026

0 J.W. Frisolaan 36 2021-2026

0 MFA Nassaulaan 20 2021-2027

1 St. Jozefslaan oost 102 80 30 30 2021-2027

2 Dillenburg west, W. de Zwijgerstr. 80 56 28 28 2024-2029

2 Christinelaan 25 24 2024-2029

3 L. de Colignystr., Dillenburg oost 80 80 22 2026-2031

4 Serviliusstraat 152 95 25 2029-2034

5 Laurenburg 128 88 42 2031-2036

P St. Jozefslaan west, Schaekenstr. 76 62 76 27 81 2024-2036

totaal 618 62 618 174 139

totaal generaal 680 931

Woningbouwprogramma gebiedsvisie



Å(Her)ontwikkeling centrumgebied Moesel (locatie kerk en omgeving) 
wordt aan de markt overgelaten.

ÅInitiatiefnemer en eigenaar zijn met elkaar in overleg. 

ÅParkeerdrukonderzoek door gemeente vindt plaats, zodra meer 
bekend is over ontwikkelingsrichting centrumgebied.

Centrumgebied Moesel



Centrumgebied Moesel

Vogelvlucht foto centrumgebied Moesel



ÅIn de periode juni 2016 zijn 30 tijdelijke woningen geplaatst aan 
Marinusstraat, Langeniusstraat en Leukerstraat.

ÅVergunning is conform wetgeving voor 10 jaar afgegeven, tot juni 
2026. In verband met nieuwe wetgeving bestaat mogelijkheid 
vergunning met 5 jaar te verlengen. 

ÅDruk op woningmarkt wordt groter. 

ÅInbreng omwonenden bij toekomst tijdelijke woningen belangrijk. 

ÅEvaluatie heeft plaats gevonden met omwonenden, zorgorganisatie, 
politie, gemeente en Wonen Limburg.

Tijdelijke woningen



ÅAlle respondenten omwonenden Marinusstraat en Langeniusstraat ervaren 
overlast > gemeente moet zich aan afspraak max. 10 jaar houden. 
Respondenten omwonenden Leukerstraat iets milder.

ÅSociale domein gemeente: geen sprake van structurele verstoring openbare 
orde en veiligheid. Voorkeur voor handhaven woningen voor inwoners met 
een hulpvraag. De vraag is blijvend. 

ÅZorgaanbieder: er is sprake van conflicten tussen inwoners onderling  en er 
wonen veel mensen met bagage. 

ÅPolitie: bij Marinusstraat meeste overlast voor omwonenden.

ÅBestuurlijke besluitvorming gemeente over periode na juni 2026 in Q4 
2024.

Tijdelijke woningen



Tijdelijke woningen

Marinusstraat Langeniusstraat Leukerstraat



ÅRioolvervanging en herinrichting Moesel fase 1 is gestart op 8 mei 
2023.

ÅPlanning grijs gereed eind 2024.

ÅAanvullende middelen nodig voor afronding project, waaronder 
groeninrichting, besluit raad oktober 2024.

ÅGroeninrichting wordt participatief opgepakt.

ÅVoortuintjes Charlotte van Bourbonstraat en Anna van Burenstraat is 
onderdeel van project.

ÅPlanning groeninrichting gereed eind april 2025.

ÅDaarna volgt evaluatie.

Moesel fase 1



Moesel fase 1

Impressies werkzaamheden Moesel fase 1



ÅDit plan heeft betrekking op de aanleg van een landschapszone, het 
planten van 140 bomen en de aanleg van extra waterberging voor 
Keent en Moesel. 

ÅDe projectopdracht is in het eerste kwartaal van 2024 vastgesteld.

ÅFruitbomen zijn op 29 november 2023 aangeplant. 

ÅDe ontwerpschets voor het overige deel van de landschapszone is in 
concept gereed, maar wordt bijgewerkt n.a.v. de resultaten van het 
project Veilige oversteek Ringbaan-Zuid (verkeersveiligheid).

ÅPlanvorming wordt participatief opgepakt.

ÅRealisatie in 2025.

Stadsrandzone Zuid



Stadsrandzone Zuid

Foto Stadsgaard.



ÅVoorstel voor voorbereiding is vastgesteld door raad op 12 juli 2023.

ÅWordt participatief aangepakt. 

ÅOp 15 mei 2024 en op 3 juli 2024 hebben bewonersbijeenkomsten 
plaats gevonden. 

Å9Ǌ ȊƛƧƴ ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎ Ŝƴ ƳƻƎŜƭƛƧƪŜ ƻǇƭƻǎǎƛƴƎǎǊƛŎƘǘƛƴƎŜƴ ōŜǎǇǊƻƪŜƴΦ

ÅDerde bewonersbijeenkomst vindt plaats op 4 september 2024.

ÅBesluitvorming raad voorzien in Q4 2024. 

Verkeersveiligheid en doorstroming Ringbaan Zuid



Verkeersveiligheid en doorstroming Ringbaan Zuid

Studiegebied verkeersveiligheid en doorstroming Ringbaan Zuid


